

Ecommerce Project Task List

```
body {
font-family: Calibri, Arial, sans-serif;
line-height: 1.45;
color: #222;
margin: 36px;
}
h1, h2, h3 {
color: #16324f;
margin-bottom: 8px;
}
h1 {
font-size: 26px;
border-bottom: 2px solid #d7e3f0;
padding-bottom: 10px;
}
h2 {
font-size: 18px;
margin-top: 26px;
}
h3 {
font-size: 15px;
margin-top: 18px;
}
p, li {
font-size: 12px;
}
.meta {
background: #f5f8fb;
border: 1px solid #d7e3f0;
padding: 12px 14px;
margin: 16px 0 24px;
}
.badge {
display: inline-block;
padding: 3px 8px;
border-radius: 12px;
font-size: 11px;
font-weight: bold;
margin-right: 6px;
color: #fff;
}
.high { background: #c0392b; }
.medium { background: #d68910; }
.low { background: #2471a3; }
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
```

```
margin-top: 10px;
}
th, td {
border: 1px solid #d7e3f0;
padding: 8px;
vertical-align: top;
font-size: 12px;
}
th {
background: #eef4fa;
text-align: left;
}
ul {
margin-top: 6px;
}
.muted {
color: #666;
}
```

Ecommerce Layihe Analizi ve Task List

Analiz tarixi: 05.04.2026

Analiz olunan hisseler: Ecommerce/ , Admin/ , Login/ , Admin/database/backup/corona.sql

Qisa netice: Layihe hazır HTML template uzarinden qismen PHP ile integrasiya olunub. Frontend sehifelerinin boyuk hissesi statikdir, admin panelde ise esasen slider ve istifadeci elave etme axini var. Tam e-commerce mehsul, sebet, sifaris ve istifadeci hesab sistemi hele qurulmayib.

1. Umumi Menzere

Modul Movcud veziyyet Qeyd

Frontend vitrin 40-a yaxin sehife, esasen template Home, about, contact, shop, product, dashboard sehifeleri var, amma coxu statik melumatla doludur.

Admin panel Qismen islek Slider yukleme/silme var. Admin sehifelerinde merkezi auth guard gorunmur.

Auth Qismen islek Signup/signin controllerleri var, password hash olunur, amma user flow yarimciqdir.

Database Cox sade schema Yalniz admin_user , signup , sliders cedvelleri gorunur.

E-commerce core Yoxdur Product, category, cart, order, payment, inventory cedvelleri ve axinlari yoxdur.

2. Askar Edilen Esas Bosluqlar

- Template linkleri ile real PHP route-lar qarisiq istifade olunur. Meselen bir cox yerde signin.html , signup.html , dashboard.html , index.html linkleri var, amma layihenin real fayllari signin.php , signup.php , dashboard.php , index.php -dir.
- Frontend dashboard sehifesi istifadeci sessiyasi ile qorunmur ve statik demo melumat gosterir.
- Admin panel public sehifelerinde giris yoxlamasi gorunmur; birbasa URL ile acilma riski var.
- Contact, newsletter, wishlist, cart, checkout kimi sehifeler esasen vizualdir; real backend emeliyyatlari baglanmayib.
- Database modeli e-commerce ucun kifayet deyil; mehsul ve sifaris memarlighi yoxdur.
- Encoding problemi var; bazi yerlerde simvollar pozulub.
- Form validasiyasi, xeta idaresi, redirect ve flash message standartlasdirilmayib.
- Logout, role management, access control, CSRF qorunmasi kimi vacib hisseler gorunmur.

3. Prioritetli Task List

HIGH Faza 1 - Stabil isleyen baza sistemi qurmaq

ID Task Tesvir Netice

T1 Link ve route temizliyi Butun frontend sehifelerde .html linklerini real .php route-lara kecmek. Istifadeci qirilan link gormur, auth ve dashboard duz acilir.

T2 Auth flow-u tamamlamaq Signup, signin, logout, session yoxlamasi, ugurlu login-den sonra yonlendirme ve xeta mesajlarini standartlasdirmaq. Hem admin, hem customer girisi stabil isleyir.

T3 Admin paneli qorumaq Admin public sehifeleri ucun auth middleware/guard mentiqi elave etmek. Giris etmeden admin URL-lerine daxil olmaq mumkun olmur.

T4 Customer dashboard-u dinamik etmek dashboard.php sehifesini session-dan oxuyan real user datasina baglamaq. Demo melumat evezine real profil gosterilir.

T5 Validation ve error handling Signup/signin/user create formalari ucun server-side validation, duplicate email yoxlamasi, temiz mesajlasma. Form xetalari idare olunan olur.

T6 Encoding problemlerini duzeltmek Pozulmus simvol ve metnleri UTF-8 standartina getirmek. UI metnleri duz ve pesekar gorunur.

HIGH Faza 2 - E-commerce datamodel ve core funksiyalar

ID Task Tesvir Netice

T7 Database schema genişletmek Category, product, product_images, cart, cart_items, orders, order_items, addresses, payments cadvellerini dizayn etmək. Layihe real e-commerce esasina kecir.

T8 Product idar?etmesi yaratmaq Admin panelde mehsul elave etme, redakte, silme, status, stok ve sekil yukleme modulu yazmaq. Frontendde gost?rilecek real mehsullar yaranir.

T9 Category ve filter sistemi Shop sehifelerini real category/filter datasina baglamaq. Shop pages demo yox, islek olur.

T10 Product detail sehifesini dinamik etmek Mehsul adi, qiymet, sekil, aciqlama, stok, review sayini DB-den oxutmaq. Product detail sehifeleri real mehsula baglanir.

T11 Cart sistemi Add to cart, quantity update, remove item, empty cart axinini qurmaq. Cart ve checkout sehifeleri funksional olur.

T12 Checkout ve order placement Address, order summary, order create, order history axinini qurmaq. Minimal satis prosesi tamamlanir.

MEDIUM Faza 3 - Admin panelin genisledilmesi

ID Task Tesvir Netice

T13 Admin dashboard statistikalari Mehsul sayi, sifaris sayi, aktiv istifadeci, son sifarisler kimi bloklar elave etmek. Admin panel menali olur.

T14 User management modulu Customer list, axtaris, status, edit ve delete axinlarini tamamlamaq. Istifadeci idaresi rahatlasir.

T15 Slider modulunu genişletmek Status toggle, siralama, update, preview, alt text ve target link elave etmek. Homepage bannerleri idar? olunan olur.

T16 Admin formalarda orta? component ve layout Partial-lari ve form axinlarini standartlasdirmaq. Kodun saxlanması asanlasir.

MEDIUM Faza 4 - Frontend UX ve content tamamlanması

ID Task Tesvir Netice

T17 About, Contact, FAQ contentini lokallasdirmaq Demo metnleri cixarmaq, real brand/content ile evezlemek. Sayt hazır mehsul kimi görünür.

T18 Contact form backend-i Mesaj qebulu, admin panelde baxis ve ya email gonderimi qurmaq. Contact sehifesi islek olur.

T19 Wishlist sistemi Login telebi, save/remove, dashboard-da siyahi gosterimi. Template

action-ları real funksiyağa çevrilir.

T20 Search sistemi Header search-u product search backend-ine bağlamaq. İstifadəçi məhsul tapa bilir.

T21 Responsive və cross-page UI cleanup Header/footer/menu komponentlərini ortaq hale getirmək, təkrari template kodunu azaltmaq. Yeniləmə prosesi sadələşdir.

LOW Faza 5 - Keyfiyyət, təhlükəsizlik və deploy hazırlığı

ID Task Təsvir Nəticə

T22 CSRF, input sanitization, access control Form tokenləri, role check, file upload security, stricter validation əlavə etmək. Təhlükəsizlik səviyyəsi artır.

T23 Env və config standardı .env istifadəsini tamamlamaq, config-ları mərkəzi etmək. Deploy və migration prosesi rahatlaşır.

T24 Migration və seed sistemi SQL dump yerinə idarə olunan migration/seeder məntiqi qurmaq. Yeni mühitdə quradırma asan olur.

T25 Test plan və smoke tests Signup, signin, add product, add slider, cart, checkout üçün minimum test checklist hazırlamaq. Regression riski azalır.

T26 README və quradırma sənədi DB import, Apache path, login məlumatları, modul strukturu və deploy addımlarını yazmaq. Layihəni təslim etmək və inkişaf etdirmək asanlaşır.

4. Təvsiyyə Olunan Sprint Sırası

- Sprint 1: T1, T2, T3, T5, T6
- Sprint 2: T4, T7, T8
- Sprint 3: T9, T10, T11, T12
- Sprint 4: T13, T14, T15, T18, T20
- Sprint 5: T17, T19, T21, T22, T23, T24, T25, T26

5. Qısa Yekun

Bu layihə dizayn baxımından güclü template bazasına malikdir, amma biznes məntiqi hissəsində hələ ilkin mərhələdədir. Ən düzgün yanaşma isə auth, route, session və admin qorumasını sabitləşdirmək, daha sonra məhsul-səbət-sifariş məmarlığını qurmaqdır.

Qeyd: Bu task list yalnız mövcud kod bazasının lokal analizinə əsasən hazırlanıb. Browser test, real DB run və tam manual click-test aparılmadan yazılıb.